

第6期高松市高齢者保健福祉計画 策定後スケジュール

年 度	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	備 考
平成27年度	<p>各施策・事業の推進</p> <p>計画書配付・概要説明 (コミュニティ協議会ほか、関係団体へ計画の概要説明)</p>	<p>計画の進捗状況 (平成26年度実績・平成27年度計画)</p>			
平成28年度	<p>各施策・事業の推進</p>	<p>計画の進捗状況 (平成27年度実績・平成28年度計画)</p>	<p>第7期計画策定準備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画策定に当たり、国(厚生労働省)から指針及び留意点などの情報を収集</li> <li>・ニーズ調査等の高齢者実態について検討</li> </ul> <p>・アンケート調査</p>	<p>高齢者福祉推進本部会 高齢者保健福祉計画推進懇談会 (計画の進捗状況、アンケート調査など)</p> <p>実施</p> <p>結果報告</p> <p>公募委員募集</p>	<p>懇談会委員任期満了 (平成29年3月31日)</p>
平成29年度	<p>各施策・事業の推進</p> <p>懇談会委員委嘱</p> <p>計画の進捗状況 (平成28年度実績・平成29年度計画)</p>	<p>高齢者福祉推進本部会 高齢者保健福祉計画推進懇談会 市議会教育民生調査会 (計画の進捗状況、アンケート調査の結果、施設整備について、第7期計画のポイントについてなど)</p>	<p>介護サービス量等のとりまとめ</p> <p>計画骨子検討</p> <p>高齢者福祉推進本部会 政策会議 高齢者保健福祉計画推進懇談会 (介護保険サービス見込量、施設整備の方針、第7期計画の素案など)</p>	<p>介護サービス量等の最終値</p> <p>市議会教育民生調査会 (介護保険サービス見込量、施設整備の方針、第7期計画の素案など)</p> <p>パブリック・コメント実施</p> <p>高齢者福祉推進本部会 高齢者保健福祉計画推進懇談会 (介護保険サービス最終見込量、第7期計画最終案など)</p>	