

第7期高齢者保健福祉計画策定スケジュール

資料1

		H28年度			H29年度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
									●計画骨子				●計画素案		●計画案 ●パブコメ	●策定
推進懇談会		①1/26 ・第6期計画実施状況 ・第7期計画策定スケジュール ・日常生活圏ニーズ調査実施 ・在宅介護実態調査実施			①5/18 ・第7期計画策定スケジュール ・日常生活圏ニーズ調査結果 ・高齢者福祉サービスの状況について			② ・第6期計画進捗状況 ・在宅介護実態調査実施結果 ・第7期計画ポイント			③ ・第7期計画素案 ・介護保険料 ・介護サービス見込量 ・介護保険対象施設整備方針			④ ・第7期計画案 ・介護保険料		
基礎調査 高齢者の暮らしと介護について 在宅介護実態調査			調査実施 (2/10~3/3)	集計・報告 (2/1~2/28)		分析										
「見える化」システムによる 地域分析						分析										
介護 保険 事業 計画	市町村		計画策定のための準備作業 (基礎調査の実施・分析等)			介護サービス見込量の設定作業 (事業者参入意向調査(予定))			▼	介護サービス見込量、 保険料の仮設定			県との調整			
	国	▼ 総合確保 方針の告 示	▼ 全国課長会議 (基本指針の見直しにあ たっての基本的な考え 方等)	▼ 推計ツール (暫定版)		▼ 全国課長会議 (基本指針案)		▼ 推計ツールの情報提供 (成立法案反映確定版)								▼ 介護報酬改定 (介護給付費分科会)