

(3)第8期高齢者保健福祉計画策定スケジュール

		H31(R1)年度	R2年度											
		10～3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							●計画骨子			●計画素案		計画最終案● ●パブリックコメント	●策定	
運営協議会		▼10/31 ・第7期計画進捗状況 ・第8期計画の策定について ・第8期計画策定に係る基礎調査の実施について			①6/25 ・第8期計画策定スケジュール ・日常生活圏域ニーズ調査結果		②8月下旬 ・第7期計画進捗 ・第8期計画骨子 ・在宅介護実態調査実施結果				③1月下旬 ・第8期計画素案 ・介護サービス見込量	④2月下旬 ・第8期計画案 ・介護保険料		
基礎調査														
在宅介護実態調査		調査実施	集計・報告書作成	調査結果分析										
高齢者の暮らしと介護		・在宅介護(6/1～8/31)												
「見える化」システムによる地域分析					分析									
介護保険事業計画	市町村	計画策定のための準備作業 (基礎調査の実施・分析等)		調査結果、サービス給付実績等を分析・考察 計画に盛り込む内容を検討					県との調整					
	国	社会保障審議会 ▼12/27 (介護保険制度の見直しに関する意見) ▼2/21 (基本指針について)	▼ 推計ツール (暫定版)	▼ 全国課長会議 (基本指針案)		▼ 推計ツールの情報提供 (成立法案反映確定版)						▼ 介護報酬改定 (介護給付費分科会)		