

第10期高齢者保健福祉計画策定スケジュール

令和8年度第1回高齢者保健福祉・
介護保険制度運営協議(R8.5.27)

資料4-3

		R7年度	R8年度											
		10~3月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
							●計画骨子					●計画素案	計画最終案● ●パブリック コメント	●策定
運営協議会		▼10/29 ・第9期計画進捗状況 ・第10期計画の策定について ・第10期計画策定に係る基礎調査		①5/27 ・第10期計画策定スケジュール等 ・日常生活圏域ニーズ調査結果			②8月下旬 ・第9期計画進捗 ・日常生活圏域ニーズ調査結果 ・第10期計画骨子					③1月下旬 ・第10期計画素案	④2月中旬 ・第10期計画案 ・介護保険料 ・介護サービス見込量 ・介護保険対象施設整備方針	
基礎調査		調査実施	集計・報告書作成	調査結果分析										
在宅介護実態調査 高齢者の暮らしと介護		・在宅介護(11/1~1/31) ・日常生活圏域(12/1~12/26)												
「見える化」システムによる 地域分析				分析										
介護 保険 事業 計画	市町村	計画策定のための準備作業 (基礎調査の実施・分析等)		調査結果、サービス給付実績等を分析・考察 計画に盛り込む内容を検討								県との調整		
	国	社会保障審議会 ▼12/25 (介護保険制度の見直しに関する意見) ▼3/9 (基本指針について)	▼ 推計ツール(暫定版)	▼ ▼ 全国課長会議 (基本指針案)	▼ ▼ 推計ツールの情報提供 (成立法案反映確定版)								▼ 介護報酬改定 (介護給付費分科会)	