

## 第10期高松市高齢者保健福祉計画の 策定スケジュール等について

### 1 趣旨


本市では、高齢者の保健福祉サービスの体系的な推進、介護保険の円滑な実施のため、「第9期高松市高齢者保健福祉計画」を策定し、同計画に基づいて、高齢者の保健福祉等の充実に取り組んでいる。

この計画の計画期間が、令和8年度末をもって満了することから、国の動向や本市の高齢者の現状・課題などを見極めながら、令和9年度から始まる「第10期高松市高齢者保健福祉計画」を策定する。

### 2 計画の位置付け

- ・老人福祉法第20条の8第1項の規定に基づく市町村老人福祉計画
- ・介護保険法第117条第1項の規定に基づく市町村介護保険事業計画
- ・共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条第1項の規定に基づく市町村認知症施策推進計画

上記3つの計画を合わせて「高松市高齢者保健福祉計画」として一体的に策定する。



### 3 計画期間

令和9(2027)年度から令和11(2029)年度までの3年間

### 4 計画策定の進め方

- 第9期高松市高齢者保健福祉計画の実績
- 第10期高松市高齢者保健福祉計画策定基礎調査
  - 要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況の把握
  - 介護者の就労継続や在宅生活の継続に効果的なサービス利用等を把握
- 他地域や全国の給付状況、サービスのバランス等との比較




- 地域包括ケア「見える化」システム



これらを踏まえて施策に反映する

## 5 計画策定のスケジュール

【国が示す全体のスケジュールについて】



【出典】  
厚労省説明会(令和7年8月配信)の配布資料1より

## 【本市の策定に向けたスケジュール(案) について】

	R7年度							R8年度											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
												●計画骨子				●計画素案	●計画案	●策定	
推進連絡会	①10/1 ・第9期計画進捗状況 ・第10期計画策定スケジュール ・各種基礎調査の実施について										② ・第9期計画進捗報告 ・第10期計画骨子案				③ ・第10期計画素案 ・介護保険料設定の方向性 ・介護保険サービス見込量の方向性 ・介護保険対象施設整備方針の方向性				
推進本部会	①10/8 ・第9期計画進捗状況 ・第10期計画策定スケジュール ・各種基礎調査の実施について										② ・第9期計画進捗報告 ・第10期計画骨子案				③ ・第10期計画素案 ・介護保険料設定の方向性 ・介護保険サービス見込量の方向性 ・介護保険対象施設整備方針の方向性				
政策会議																▼ ・施設整備方針 ・介護保険料			
運営協議会		①10/29 ・第9期計画進捗状況 ・第10期計画策定スケジュール ・各種基礎調査の実施について ・介護予防支援事業所の指定等について								② ・第10期計画策定スケジュール ・基礎調査結果報告		③ ・第9期計画進捗報告 ・第10期計画骨子案				④ ・第10期計画素案 ・介護保険料設定の方向性 ・介護保険サービス見込量の方向性 ・介護保険対象施設整備方針の方向性	⑤ ・第10期計画案 ・介護保険料		
調査会													▼ ・第10期計画骨子案			▼ ・第10期計画素案 ・介護保険料			
基礎調査 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 (高齢者の暮らしと介護についてのアンケート)	委託業者選定	対象者抽出 調査票確定	調査実施 (12/1～12/26)		集計・分析・報告	報告書納品	▼												
・在宅介護実態調査																			
「見える化」システムによる 地域分析																			
パブリックコメント																			
運営協議会委員委嘱替え																			