

## 改修工事の進捗状況について (平成29年9月～平成30年4月)

西部クリーンセンターにおける基幹的設備改良工事の進捗状況をお知らせします。

### 準備工事等の実施

改良工事に着手するため、現地調査し、工事計画を立てています。


### 主な工事計画



【受入供給コンベヤ】  
軸、軸受け、外装等の部品の更新

【供給フィーダー】  
軸、軸受け、外装等の部品の更新  
【破碎機】  
ハンマー、軸受け、外装等の部品の更新及び高圧電動機の整備

【破碎物搬送コンベヤ】  
コンベヤベルト、軸受け、外装等の部品の更新





【プラスチック破砕機、プラスチック減容機】  
先端バレル、ヒーター等の部品の更新及び制御盤の改造



【高圧受電盤等】  
老朽化した機器の更新

今回の工事は、大規模なものではありますが、工事期間中も、ごみの受け入れ、処理等を継続して行っていく必要性がございます。そのため、ごみ搬入のない、日曜日・祝日につきましても、大型機器の搬入や工事等を行う場合がございます。

ご協力をお願いします。