

屋島山上拠点施設整備等検討懇談会

屋島山上拠点施設整備の検討に当たって

平成25年9月4日

1 屋島山上拠点施設整備の背景

屋島活性化基本構想（平成25年1月策定）

屋島活性化に向けて実行すべき具体的施策・事業【44施策・事業】

【屋島活性化の重要なキーワード】

- ・屋島の優れた特性・価値
- ・拠点施設
- ・歩いて楽しむ
- ・継承

重点を置いて取り組む施策・事業



【重要な視点】

山上を訪れる人々に屋島を知ってもらうため、人が集まり、学び、楽しみ、交流できる拠点づくりを行います。

【重点取組施策・事業】

ビジターセンター〔ガイダンス施設〕の整備

廃屋撤去後の更地の利活用

施策・事業No32

屋島の魅力や源平合戦、屋嶋城等のガイダンス設備を備えるとともに、自然とのふれあい活動の場としても活用することにより、屋島を学び、魅力の再発見に資するため、観光的な側面と文化的な側面を合わせ持つ屋島の情報発信拠点としてビジターセンター（ガイダンス施設）を整備するもの。

屋島活性化
推進計画
(H25.3策定)

屋島を訪れた人々に、その多面的な特性・価値を深く知ることのできる機会を提供し、より多くの人に愛着を持ってもらうため、誰もが気軽に立ち寄り、屋島の歴史、文化、自然環境について、学び、交流することができる拠点施設を整備

2 屋島山上拠点施設整備等検討懇談会設置の目的

より多くの人に屋島に対する愛着を醸成

屋島を訪れる人に屋島の多面的な特性・価値を深く知ることのできる機会を提供

屋島山上に、
誰もが気軽に立ち寄り、
屋島の歴史、文化、自然環境等について
学び、交流することができる
拠点施設を整備

行政の視点だけでなく、幅広い分野、住民からの視点が必要

広く市民等の意見を聴くため、高松市屋島山上拠点施設整備等懇談会を設置

- ・【資料1】高松市屋島山上拠点施設整備等検討懇談会設置要綱
- ・【資料2】委員構成
- ・【資料3】屋島山上拠点施設整備に関する検討の流れ

3 拠点施設整備に必要な検討項目(1/2)

(1) 施設コンセプト

コンセプトに込めるべき要素

整備趣旨、屋島の魅力、有する機能など

(2) 候補地 (【資料4・5】「屋島山上廃屋跡地の状況」参照)


① 旧ホテル源平跡地 1,656m²

② 旧屋島レストセンターY.C (うどんの館を含む。) 跡地 2,525m²

③ 旧屋島館跡地 2,713m²

④ 旧松観荘跡地 676m²

⑧ 旧檀ノ浦旅館跡地 801m²



景観・敷地面積・動線から適地


(3) 規模等

類似施設を参考に、機能、整備環境 (法規制等) 等を踏まえ検討

- ・ 【資料6】 類似施設の状況
- ・ 【資料7】 整備環境の状況

3 拠点施設整備に必要な検討項目(2/2)

(4) 求められる機能



4 事業・運営主体

施設整備

- ・市が主体となって整備
 - ⇒国(環境省、文化庁)、県との連携
 - ⇒他の屋島活性化施策・事業等との整合

施設管理運営

- ・民間のノウハウを活用した管理運営

5 整備スケジュール(想定)

施設の完成・供用開始は、次回瀬戸内国際芸術祭会期中を目指す

スケジュール

H25年度 : 拠点施設整備等検討懇談会開催(3回)
基本構想策定

H26年度 : 基本設計
実施設計

H27年度 : 実施設計
工事着手

H28年度 : 工事継続
竣工
供用開始 【瀬戸内国際芸術祭会期中】