




高松競輪場再整備事業 計画図

*計画中の為、内容は変更する可能性があります。

■高松競輪場工事ステップ図

凡例

工事中

解体中

使用中

お客様利用エリア


工事エリア

来場者動線

工事車両動線


STEP 0 : 令和7年 6月

開催期間




STEP 1 : 令和7年 7月～8月初旬

休催期間




STEP 2 : 令和7年 8月初旬～ 令和8年 3月

休催期間



STEP 3 : 令和8年 4月～8月

休催期間




■高松競輪場工事ステップ図

凡例 工事中 解体中 使用中 お客様利用エリア 工事エリア 来場者動線 工事車両動線


STEP 4 : 令和8年 9月～令和9年 11月

休催期間




STEP 5 : 令和9年 12月～令和10年 3月

開催期間




STEP 6 : 令和10年 4月～8月

開催期間



グランドオープン : 令和10年 上期

開催期間



工事概略工程表

工 事 名 称 ： 高 松 競 輪 場 再 整 備 事 業

工事場所：高松市福岡町一丁目453番4他

工 期 : 令和 7 年 7 月 1 日 から 令和 10 年 9 月 30 日 (予定) まで

	令和7年(2025年)												令和8年(2026年)												令和9年(2027年)												令和10年(2028年)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
			▼着工																								競輪施設グレオープン▼							▼競輪施設エリア完成																
全体工程プラン																																																		
	STEP0		STEP1		STEP2							STEP3						STEP4						STEP5						STEP6																				
																																											グランドオープン(予定)▲							
仮設場外車券売場																																																		
	改修工事																																						解体・外構工事											
解体工事																																																		
	準備工事		解体工事(中央・西・北スタンド)										解体工事(南外構)																																					
			基礎																																															
チータカ広場																																																		
広場管理事務所（民間）																																																		
			仮囲い		広場管理事務所工事・外構工事							供用開始																																						
既存チータカ広場	→																																																	
			利用可能期間							駐車場・外構工事																																								
新築工事																																																		
スタンド棟・選手管理棟																																																		
余剰地整備（民間）																																																		
			余剰地計画・設計												余剰地整備工事(予定)																																			