

## 道路特定事業予定期間

路線名		前期(平成16～18年)		中期(平成19～20年)		後期(平成21～22年)		備考
1	国道30号NO.1				・歩道の勾配、水平区間の改善	・舗装材の改良	・視覚障害者誘導ブロックの追加	以下は全路線共通で実施 ・情報案内板の設置(平成16～18年)
2	国道30号NO.2			・歩道の勾配、水平区間の改善 ・舗装材の改良	・バス停の施設設置 ・視覚障害者誘導ブロックの黄色化			・移動障害物の撤去(平成16～22年)
3	国道11号NO.1					・歩道の勾配、水平区間の改善 ・視覚障害者誘導ブロックの黄色化	・舗装材の改良	・立体横断施設の改良(未定)
4	国道11号NO.2	・街渠樹蓋の改善	・立体横断施設横の歩道幅員確保			・歩道の勾配、水平区間の改善 ・視覚障害者誘導ブロックの追加	・舗装材の改良	
5	高松停車場栗林公園線NO.1	・視覚障害者誘導用ブロックの黄色化 ・街渠樹蓋の改善			・歩道の勾配、水平区間の改善			
6	高松停車場栗林公園線NO.2	・視覚障害者誘導用ブロックの設置 ・街渠樹蓋の改善			・歩道の勾配、水平区間の改善 ・舗装材の改良			
7	高松停車場栗林公園線NO.3	・街渠樹蓋の改善	・照明灯の設置	・歩道の水平区間の改善				
8	高松停車場栗林公園線NO.4	・街渠樹蓋の改善					・歩道の勾配、水平区間の改善	
9	高松善通寺線	・街渠樹蓋の改善	・照明灯の設置 ・バス停の施設設置			・歩道の勾配、水平区間の改善		
10	中徳三谷高松線	・視覚障害者誘導用ブロックの設置 ・街渠樹蓋の改善	・バス停の施設設置		・歩道の勾配、水平区間の改善			・電線地中化は別事業で実施 (平成18～20年)
11	高松港栗林公園線	・視覚障害者誘導用ブロックの設置 ・街渠樹蓋の改善				・歩道の勾配、水平区間の改善		
12	高松港線	・視覚障害者誘導用ブロックの設置 ・街渠樹蓋の改善・埋設物との段差解消	・照明灯の設置	・歩道の水平区間の改善	・右折車線部の歩道幅員確保			
13	高松海岸線	・埋設物との段差解消		・歩道の勾配、水平区間の改善 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置				
14	兵庫町西通町線・片原町沖松島線							
15	片原町沖松島線	・歩道勾配の改善・舗装材の改良 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 ・街渠樹蓋の改善・縁石の設置						
16	二番町菜地線			・歩道の勾配、水平区間の改善 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置				
17	五番町西宝線	・街渠樹蓋の改善				・歩道の勾配、水平区間の改善 ・舗装材の改良 ・縁石の設置		
18	天神前瓦町線・瓦町112号線	・街渠樹蓋の改善			・歩道の勾配、水平区間の改善			
19	瓦町松島線							・改良工事は別事業で実施
20	兵庫町丸の内線	・歩道勾配の改善・舗装材の改良 ・街渠樹蓋の改善	・視覚障害者誘導用ブロックの設置	・照明灯の移設				
21	魚屋町栗林線NO.1	・街渠樹蓋の改善			・歩道勾配の改善・舗装材の改良 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置 ・縁石の設置			
22	魚屋町栗林線NO.2	・街渠樹蓋の改善						
23	魚屋町栗林線NO.3				・歩道の勾配、水平区間の改善 ・視覚障害者誘導用ブロックの設置			
24	丸亀町栗林線							
25	亀井町常磐町線							