


# 高松市都市計画道路整備プログラム

## 1. プログラム策定の趣旨

都市計画道路は自動車交通の処理だけでなく、歩行者のための空間確保、良好な市街地形成の誘導など、安全・安心な日常生活にとって基本的かつ重要な都市施設であり、幹線道路ネットワークを形成するためには、今後も計画的に整備を進めていく必要があります。

本プログラムは、今後5年間における都市計画道路の整備状況を明らかにするとともに、本市の財政状況を踏まえ、整備優先順位を検討し、今後の取組などを示し、計画的かつ効率的な道路整備を進めることを目的としています。

## 2. 都市計画道路の整備基本方針及び検討フロー



## 3. 都市計画道路整備プログラム（2024年度～2028年度）



### ○ 着手済路線の見通し（市施行路線）

路線名	2024～2028年度
高松海岸線（暫定整備）	開 通
木太鬼無線（三条工区）	事業継続
公園東門線	開 通
香西東町香西南町線	事業継続
郷東檀紙西線	事業継続
朝日町仏生山線	開 通
新駅（太田～仏生山駅間）	開 業

### ○ 事業の取扱いについて 検討を進める路線（連立関連）

瓦町松島線（瓦町駅東口駅前広場）

### ○ 未着手路線への取組

着手済路線の進捗状況や、市の財政状況、国・県の動向を踏まえ、今後、遅滞なく検討を実施

この高松市都市計画道路整備プログラムは、令和7年2月時点において、今後5年間に市が施行する予定の都市計画道路の整備見通しを示したものであり、社会情勢、財政状況、関連する事業の進捗状況、用地取得状況、関係機関との協議状況などにより、変更となる場合があります。