

高松市住生活基本計画の スケジュールについて

高松市 都市計画課
住宅・まちづくり推進室



1 計画策定までの進め方

高松市コンパクト・エコシティ推進懇談会

令和2年度第3回（前回）

- ・高松市における「住まい」に関する現状と課題

- ・目指すべき将来像

論点を整理

反映

基本方針

基本方針

基本方針

基本理念

現段階

- ・市民アンケートの実施(~6/2)
- ・事業者ヒアリングの実施(建築・不動産/福祉/まちづくり/金融等)

課題やニーズの整理

反映

アンケートの実施やヒアリングに時間を要しており、スケジュールが一部変更となっております。

令和3年度第2回（次回）

- ・基本方針ごとの目標
- ・施策の方向性
- ・施策展開内容への意見

反映

目標

基本施策

- ・具体的施策
- ・具体的施策
- ・具体的施策
- ・具体的施策

成果指標

令和3年度第3回

- ・計画案への意見

反映

目標

基本施策

- ・具体的施策
- ・具体的施策
- ・具体的施策
- ・具体的施策


成果指標

住生活基本計画

高松市住生活基本計画のイメージ

高松市住生活基本計画案とりまとめ

2 今後のスケジュール



高松市住生活基本計画策定スケジュール

