
■第１０期高齢者保健福祉計画策定に係る会議等の予定

年度 内容

国・県

運営協議会

推進本部会

推進連絡会

打合せ 部内打合せ

第９期

進捗状況

アンケート調査

（ニーズ調査）
調査

　▼

報告書

納品

在宅介護

実態調査

国・県 ▼国：基本指針案

政策会議

運営協議会

推進本部会

推進連絡会

計画策定

▼

計画書

納品

パブコメ

＜各会議の協議内容（予定）＞

◇運営協議会 （７年度） 第２回…第９期計画進捗報告、第１０期計画策定スケジュール、基礎調査の実施

（８年度） 第１回…第１０期計画策定スケジュール、基礎調査結果報告　　　　第２回…第９期計画進捗報告、第１０期計画骨子案

第３回…第１０期計画素案、介護保険料、介護保険サービス見込量、介護保険対象施設整備方針　　第４回…第１０期計画案、介護保険料

◇推進連絡会 （７年度） ９月中旬…第２回運営協議会と同様

（８年度） ７月下旬…第２回運営協議会と同様　　　１１月中旬…第３回運営協議会と同様

◇推進本部会 （７年度） ９月下旬…第２回運営協議会と同様

（８年度） ８月上旬…第２回運営協議会と同様　　　１２月上旬…第３回運営協議会と同様

◇政策会議 （８年度） ８月上旬…第１０期計画骨子案　　　　　１２月下旬…第１０期計画素案、施設整備方針、介護保険料

・計画骨子案作成

・計画の内容を検討

・サービス給付実績

　等を分析、考察

８年度

・計画素案作成

（計画策定に関する項目のみ抜粋）

県との調整

・計画案作成 計画最終調整

調査（実施時期不明） 集計・分析・報告

▼推計ツール

　リリース

サービス見込量の設

定作業開始

委託業者選定 集計・分析・報告

７年度

▼県の説明会 ▼計画に関する

国の方針発表

９期計画進捗調査

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月９月

分析・資料作成

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

▼調査に関する

国の方針発表

▼第１回

運営協議会

▼推進連絡会

▼推進本部会
▼第２回

運営協議会

▼第３回

運営協議会

対象者抽出

調査票確定

▼調査票発送

▼第１回

運営協議会

▼推進連絡会

▼推進本部会

▼政策会議 ▼調査会

▼第２回

運営協議会

▼推進連絡会

▼推進本部会

▼政策会議

▼第３回

運営協議会

▼第４回

運営協議会

▼調査会

▼サービス見込量、

保険料の仮設定

▼パブコメ

（調査項目の検討・決定）


