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塩江ケーブルネットワーク再整備事業　概略スケジュール
H26.11.25　情報政策課

現地調査、事前準備作業

支所センター設備整備

電柱改造工事

ケーブル敷設工事

宅内引込工事

旧設備撤去

完成検査

運用開始

2 39 10 11 12 1
Ｈ２６年度

4
Ｈ２７年度

9 10 11 12 1 2 3 45 6 7 8


