

屋島会議検討スケジュール

・第1段階 現状確認と今後の方針（方向性）の取りまとめ

第1回	第2回	第3回	第4回
H23. 8. 29	H23. 10月下旬～11月	H24. 1月下旬～2月上旬	H24. 3月上旬
検討スケジュール等と現地視察	保存と利活用コンセプトの検討	今後の方針（方向性）の検討	中間報告
<ul style="list-style-type: none"> ・屋島活性化基本構想（仮称）策定の背景等 ・スケジュール ・現地視察 	<ul style="list-style-type: none"> ・本市における屋島の位置付け ・現行の計画・事業および前提条件となる法規制等の状況 ・現在までの利活用状況，提案等 ・交通アクセス ・エリア別特性（山上，傾斜地区等） 	保存と利活用に向けての基本的考え方の整理	今後の方針（方向性）案の取りまとめ

・第2段階 屋島活性化基本構想（仮称）提言取りまとめ

第5回	第6回	第7回
H24. 4月下旬～5月上旬	H24. 7月上旬～中旬	H24. 8月下旬～9月上旬
基本構想提言内容の検討	基本構想提言内容の再検討	基本構想提言
保存と活性化に向けた <ul style="list-style-type: none"> ・全体構想 ・エリア別構想 	基本構想提言内容の再検討	