
高松市建設工事監督要領の運用基準  

 

財政局契約監理課の所掌する工事請負契約の適正な履行の確保を図るため、

高松市建設工事監督要領（平成１５年６月２６日施行。以下「要領」という。）

を策定したことに伴い、次のとおり具体的な運用基準を定めるものとする。  

 

１  第６条関係（監督業務の分類）  

(１ ) 監督業務内容の分類及び高松市工事請負契約約款の条文との関係は、

別表のとおりである。  

(２ ) 第６条に定めるもののほか、監督員は、次に掲げる業務に留意するも

のとする。  

ア  工事の円滑な推進を図るため、関係機関、地元住民等との連絡調整に

十分配慮すること。  

イ  建設副産物のリサイクル等の推進環境負荷を軽減するため、エコシテ

ィたかまつ環境マネジメントシステム第６章 (１ )に定める公共工事環境

配慮手順に基づき建設副産物の発生抑制、リサイクル及び適正処理に努

めること。  

ウ  工事の安全を確保するため、工事中、建設工事公衆災害防止対策要綱

（平成５年建設省経建発第１号）に基づき、公衆に及ぼす災害及び工事

関係者の受ける災害を未然に防止するための安全対策に万全を期するよ

う、受注者の指導に努めること。  

エ  工事現場において、受注者及び下請負人の健康保険等の社会保険加入

状況、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の専任状況、下請負

人及びその工事内容等が適正であることを確認するため、「工事施工体

制等実態調査報告書」（様式第１号）及び「施工体制実態点検表」（様

式第２号）に基づき点検を行い、法令遵守を徹底する。なお、当該工事

の施工において、受注者の関与が確認できない場合又は主たる部分を実

施する１次下請負人のうち受注者との契約金額がもっとも大きいものが

請負契約金額の５０パーセントを超える場合は、「実質的関与の確認」



（様式第３号）に基づき詳細に点検を行い、法令遵守を徹底する。  

また、「工事施工体制等実態調査報告書」等の書類は、しゅん工届と

併せて契約監理課に提出するものとする。なお、当該工事が高松市建設

工事監察実施要綱第２条第１項に規定する工事監察の対象となる工事で

ある場合、工事監察実施時に検査員等に点検状況を報告すること。  

(３ ) 第１号イ及びウの「重要なもの」とは、概ね次のようなものとする。  

ア  主たる工種に新工法、新材料を採用したもの  

イ  施工条件が厳しいもの  

ウ  第三者に対する影響のあるもの  

エ  その他契約内容に大きく変更を及ぼすと認められるもの  

２  第７条関係（監督員の指名及び通知）  

(１ ) 次のいずれかに該当するときは、現任者に代えて、監督適任者を監督

員に指名することができるものとする。  

ア  担当監督員が長期にわたる出張、休暇、欠勤等のとき。  

イ  工期の延長等により監督員が担当する工事が同一の時期に多数競合す

るに至ったとき。  

ウ  当該工事の工種、工法の特殊性のため必要と認められるとき。  

(２ ) 監督員の指名は建設工事請負契約の都度行うものとし、工事担当課長

等は、契約依頼書を提出する際に指名予定者を定め、契約事務担当員に

提出するものとする。  

３  第１０条関係（事故報告）  

工事事故等が発生したときは、速やかに現場の適切な処理を行うとともに、

次の要領で報告をしなければならない。  
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(１ ) 事故等があった場合は、監督員は、受注者から事故発生報告書（監督

要領様式２号）を提出させるとともに工事担当課長に報告する。  

(２ ) 工事担当課は、事故発生報告書の提出があったときは、当該工事の監

督員を現場に派遣し、その内容を確認させ、その結果を報告させるもの

とする。  

(３ ) 工事担当課長は、前２号の報告を受けたときは、速やかに契約監理課

長に事故報告書（監督要領様式第３号）を提出するものとする。  

４  第１１条関係（監督に関する図書）  

主任監督員及び専任監督員は、次に掲げる図書（受注者から提出された図

書を含む。）を作成し、整理して監督の経緯を明らかにするものとする。  

(１ )工事設計書関係  設計図書その他必要な附属書類  

(２ )工事請負契約関係  

工事請負契約書、現場代理人・技術者等選任通知書、経歴

書、貸与品及び支給材料に関する書類その他契約書記載の

関係諸手続書類  

(３ )施工関係  

実施工程表、総括打合せに関する書類、工事打合簿、工事

日報、材料確認及び試験に関する書類、完成図その他の関

係諸手続書類、出来形の確認に関する書類、貸与品に関す

る書類  

(４ )施工管理関係  工事施工管理基準及び規格値に関する書類  

(５ )検査関係  
しゅん工届、出来形図及び出来形内訳書その他建設工事監

督関係諸手続書類  

(６ )その他  前各号に掲げるもののほか、監督業務上特に必要な書類  

５  用語の定義  

(１ ) 指示  監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面

により示し、実施させることをいう。  

(２ ) 承諾  契約図書で明示した事項について、受注者若しくは監督員又は

受注者が書面により同意することをいう。  

(３ ) 協議  書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と

受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。  

 



(４ ) 提出  監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係わ

る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。  

(５ ) 報告  受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面によ

り知らせることをいう。  

(６ ) 通知  発注者又は監督員と受注者又は現場代理人の間で、工事の施工

に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。  

(７ ) 受理  契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書

面を受け取り、内容を把握することをいう。  

(８ ) 確認  契約図書に示された事項について、監督員が臨場又は受注者が

提出した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確

かめることをいう。  

(９ ) 立会い  契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、そ

の内容について契約図書との適合を確かめることをいう。  

 

附  則  

この運用基準は、平成１５年６月２６日から施行し、同日以後に締結する工

事請負契約に係る監督に関する事務処理について適用する。  

 

附  則  

 この運用基準は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

附  則  

 この運用基準は、令和３年４月１日から施行する。  

 

附  則  

 この運用基準は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附  則  

 この運用基準は、令和５年１月１日から施行する。  



附  則  

 この運用基準は、令和７年２月１日から施行する。  

  



別表（要領第６条関係）  

基 本 的 監 督 業 務 

業 務 内 容 
総 括  

監督員  

主 任  

監督員  

専 任  

監督員  
約款条文  

１ 請求、通知、申出、承諾、解除等の書

類は、監督員に提出して、監督員を経由

する（状況把握）。  

○  ○  
○  

経由  
１⑤  

２ 関連する２以上の工事における工程等

の調整  
○  ○  ○  ２  

３ 契約の履行についての受注者又は現場

代理人に対する指示、承諾又は協議  
○  ○  ○  ９② (１ ) 

４ 設計図書に基づく工事の施工のための

詳細図等の作成及び交付又は受注者が作

成した詳細図等の承諾  

 ○  ○  ９② (２ ) 

５  設計図書に基づく工程の管理、立会

い、工事の施工状況の検査又は工事材料

の試験若しくは検査（確認を含む。）  

○  ○  ○  ９② (３ ) 

６ 監督員の指示又は承諾等は、原則とし

て、書面により行う。  
○  ○  ○  ９②④  

７ 受注者の工事関係者に対する措置要求  ○  ○  ○  12①②  

８ 工事材料の検査   ○  ○  13③  

９ 工事材料の調合又は工事施工の立会い

及び工事材料の見本検査  
 ○  ○  14④  

10 支給材料の検査及び引渡し   ○  ○  15②  

11 使用方法が設計図書で明示されていな

い支給材料又は貸与品の使用に係る指示  
○  ○   15⑪  

12 工事の施工が設計図書に適合していな

い場合における改造請求  
 ○  ○  17①  

13 工事施工部分の破壊検査  ○  ○   17②③  

14 次の (１ )から (５ )の場合における事実

の調査及びその結果の通知  
   18②③  

(１ ) 図面、仕様書、現場説明書及び現

場説明に対する質問回答書が一致しな

いこと。  

○  ○  ○  18① (１ ) 

(２ ) 設計図書に誤り又は脱漏があるこ

と。  
○  ○  ○  18① (２ ) 



(３ )  設計図書の表示が明確でないこ

と。  
○  ○  ○  18① (３ ) 

(４ ) 工事現場の形状、地質、湧水等の

状態、施工上の制約等設計図書に示さ

れた自然的又は人為的な施工条件と実

際の工事現場が一致しないこと。  

○  ○  ○  18① (４ ) 

(５ ) 設計図書で明示されていない施工

条件について予期することのできない

特別な状態が生じたこと。  

○  ○   18① (５ ) 

15 臨機の措置に係る受注者に対する意見

及び措置請求  
○  ○  ○  26①③  

16 工事内容の軽微な変更に係る受注者に

対する指示  
 ○  ○   

17 工事現場における「工事施工体制等実

態調査報告書」等の点検  
 ○  ○  ７の２  

 

付 随 的 監 督 業 務 

業 務 内 容 
総 括  

監督員  

主 任  

監督員  

専 任  

監督員  
関係規定  

１  工事着工前における受注者に対する工

事内容の説明及び打合せ  
 ○  ○   

２  受注者と共同して行う関係者に対する

工事施工の広報  
 ○  ○   

３  工事打合せ簿（様式第１号）の作成工

事関係書類等の整備保管  
  ○  

要 領 第 11

条  

４  契約の履行状況の把握及び上司への報

告  
  ○   

備考  

１   要領第６条に定めるもののほか、総括監督員及び主任監督員により、又は

主任監督員及び専任監督員により業務を分担する場合は、当該業務のうち重

要なものについてはそれぞれ上席者が担当し、重要なもの以外についてはそ

れぞれ他者が担当するものとする。  

２   要領第６条に定めるもののほか、総括監督員、主任監督員及び専任監督員

により業務を分担する場合は、当該業務のうち重要なものについては総括監

督員が、軽易なものについては専任監督員が、これら以外のものについては

主任監督員が担当するものとする。  



３   受注者には、主として主任監督員及び専任監督員が対応するものとする。  

４   第１６項の軽微な変更とは、次のいずれかに該当する変更をいうものとす

る。  

(１ ) 精査の結果による、現地に即した簡単な施設の変更  

(２ ) 工法に変更がない場合における土質区分の変更及びそれに伴う法長等

の変更  

(３ ) 簡易な構造物の部分的な寸法、延長等の変更  

(４ ) 主たる構造物に付随する施設の工事長、位置、及び形状の変更  

(５ ) 指定仮設の変更で、工事に重大な影響を及ぼさないもの  

(６ ) 採取土、捨土等の指定場所の変更  

(７ ) (１ )から (６ )までに属しない事項で、局部的な変更  

  



 

  



  



  



 

 


