地球温暖化対策実行計画の改定スケジュール

時期	改定業務	会議等	
平成28年5月			国の温暖化対策計画 (280513閣議決定)
		<ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の背景、意義の整理 ・市域における再生可能エネルギー資源の調査・把握 ・地域特性の把握 ・アンケート調査・分析 ・温室効果ガスの排出量の現状把握 ・ " " の将来推計 ・ " " の目標設定 ・温暖化対策の取組の検討 など 	
6月			
	業者選定(プロポーザル)		
	業務委託契約	実行計画推進協議会(スケジュール、改定内容等の審議)	
7月	・アンケート発送		庁内の環境関連等 会議を適宜開催
	↓		
8月	・アンケート集計		
9月	計画書案の 検討		
		・計画書案を取りまとめる	
10月		実行計画推進協議会(計画書案の審議)	
	・計画書案の修正等		
11月	↓		
	・修正計画書案		
12月		実行計画推進協議会(修正計画書案の審議)	
平成29年1月			
	市議会に説明		
	県に意見聴取		
2月	パブリックコメント		
	計画書確定、印刷発注		
3月			
	計画書策定		